

## ACTA DE REUNIÓN

**OBRA:** FACULTAD DE ARTE TEATRAL. ISA

**PROYECTISTA:** ATRIO

**TIPO DE INVERSIÓN:** REHABILITACIÓN

**FECHA:** 03 JULIO 2020

**HORA:** 10:00 AM

### PARTICIPANTES:

ATRIO: PP. Arq. Marilyn Mederos

DIDA: Coordinador técnico: Alessandro Merlo

Director Saverio Mecca

Especialista Michele Paradiso

Especialista Leonardo Germani

ISA: UdG: Directora Proyecto ISA Yanet Feliciano

CCCICC MINCULT: Directora CCCICC Ada Llanes

Especialista Renee Oliver

**OBJETIVOS ANALIZADOS:** Reunión *online*. Video conferencia *Cuba- Italia*.

-Dida envió en el día de ayer la documentación de Susanna y Michele relacionada a la restauración del Bloque 1 (Piloto). La documentación será entregada en el día de hoy a Marilyn y ella deberá revisarla para pasar las posibles dudas a los especialistas de Dida y poder ser aclaradas.

-Atrio plantea a Dida la necesidad que tiene de recibir la información actualizada de los Bloques faltantes lo antes posible para poder proceder a la actualización del proyecto de rehabilitación de arquitectura. Se acuerda con Dida que ellos van a garantizar el envío de los levantamientos en AutoCAD (geométrico) independientes de los fotoplanos (diagnóstico e intervención), para apurar el proceso y adelantar lo más posible todo el proyecto que se necesita actualizar. Después en la medida que se vayan terminando los fotoplanos, ellos los irán enviando. Ahora van a mandar el levantamiento del B4 y B13. Después deberán continuar en el mes de julio y agosto mandando el resto de los levantamiento (los Bloques van del 1 al 14 y además el conjunto del Plan General con las áreas exteriores). Este es el soporte para que Atrio pueda trabajar, de lo contrario se paran y retiran al equipo de proyecto por no tener documentación suficiente para facturar y cobrar. De hecho en estos momentos se encuentra Marilyn sola trabajando como equipo de proyecto, el resto del equipo fue retirado desde hace meses.

-Se están realizando las gestiones, por la parte cubana e italiana, para importar los productos activos de restauración para poder realizar las pruebas en la obra.

-Si todo continúa desarrollándose favorablemente con relación a la pandemia, los especialistas italianos están pensando venir en septiembre. Se prevé realizar el 5to Curso del Componente B, relacionado con el BIM, a partir de la segunda quincena de octubre y el 6to Curso del Atlas Patrimonial en enero próximo.

-Se va a circular el Comité de compras con el Plan de Comunicación para que se revise.