



Reunión online del Comité Reducido del proyecto. Resumen de la reunión y relación de acuerdos.  
8 de julio de 2021.

Hora: 9:35 am de Cuba.

Participantes:

Prof. Arch. Saverio Mecca.  
Prof. Arch. Alessandro Merlo.  
Prof. Arch. Susanna Caccia  
Arch. Alessandra Basile.  
Arq. Renee Oliver Gerardo.  
MSc. Yanet Feliciano Valenciaga.  
Midalis ISA  
Arq. Thais Pérez Méndez  
Alida Diez ATRIO  
Miguel CIOP  
Julio César CIOP

Orden del día:

1. Presentación del proyecto de restauración y consolidación. (Archivada la documentación en la carpeta digital del proyecto)

Resumen:

El prof. Alessandro Merlo expone las indicaciones para revisar la documentación y explica lo que se ha trabajado por parte del equipo de Italia. Refiere que la información es mucha y se debe descargar y también explica cómo trabajar con lo enviado en el día de ayer.

Susanna explica sobre los productos. Realiza la presentación y explica que se ha concluido el informe técnico científico, y que se localiza en el drive que se compartió, así como la investigación por parte del prof. Miquele.

Se debate sobre las pruebas de restauración y su aplicación ante dudas de la parte cubana. Alida realiza preguntas sobre esta aplicación y el trabajo posterior que debe hacer ATRIO una vez revisada esta documentación que llegó ayer y que debe bajarse, copiarse y en algunos casos hay que esperar por la traducción.

Miguelito indaga sobre la aplicación de los materiales la cual podría hacerse en la segunda quincena de agosto, pero con la tutoría italiana, explica que primero hay que estudiar toda la información.

Susanna propone enviar videos tutoriales para la brigada, y se debate por la parte cubana el cronograma de aplicación basados en el estudio de los documentos, la contratación de la brigada y el estudio por parte de esta y la asesoría italiana.

Se debe coordinar una fecha para el próximo encuentro una vez estudiados los documentos.



Alessandro explica sobre el congreso de Restauración época Moderna en Florencia a finales de septiembre, y explica que se organizará entre la parte italiana y la cubana y que más adelante enviarán carta de intención para participar y las bases del evento.

Se chequea el avance del texto de arte teatral y la necesaria comunicación con la directora de la editorial del ISA.

#### Acuerdos de la Reunión:

1. Realizar estudio de la documentación y proyecto en drive desde ayer. Responsable: ATRIO, CIOP, fecha de cumplimiento: julio 2021.
2. Enviar tutoriales para el proceso de aplicación de materiales de prueba a la FAT. Resp: DIDA, Fecha de cumplimiento: julio 2021.
3. Aplicación de los materiales de restauración en la segunda quincena de agosto. Resp: CIOP Y ATRIO, Fecha de cumplimiento: agosto 2021.
4. Organizar congreso. Resp: DIDA-mincult-ISA, Fecha de cumplimiento: sep 2021.
5. Socializar fecha de próximo encuentro. Resp: Directora proyecto. Fecha: Julio 2021

Yanet Feliciano Valenciaga  
Directora.