

Reunión de la Unidad de Gestión del Proyecto "Que no baje el Telón"

ACTA 6

Fecha: 22 de octubre de 2019

Hora: 2:30 p.m.

Lugar: Dirección de Comunicación

Presentes

1. Yanet Feliciano Valenciaga. Directora
2. Alessandro Merlo. Co-Director
3. Armando García Rodríguez. Logístico
4. Danae Perera Rojas. Coordinación

Ausente:

1. Aldo Peña Díaz. Económico, reunión del PCC

Invitadas:

1. Jessica Martínez Iglesias. Directora de Comunicación del ISA
2. Renee Oliver Gerardo. Especialista del MINCULT

Chequeo de acuerdos: Se leen los acuerdos tomados en la reunión anterior y se verifica el cumplimiento de los mismos.

Se abre la reunión con los planteamientos de los miembros de la UDG acerca de las necesidades para elaborar una estrategia de comunicación del Proyecto, principales ideas expuestas a la Directora de Comunicación:

- Creación de una página web que contenga y gestione toda la información del funcionamiento del Proyecto.
- Diseñar la visualidad.
- Registrar todas las acciones que se llevan a cabo desde septiembre.
- Difundir la convocatoria de los cursos de capacitación y los programas de los mismos a través de todos los canales internos y externos de la Universidad.

La Directora plantea que no existe ningún problema con los antes expuesto, el equipo de comunicación ha recopilado todas las acciones realizadas hasta la fecha, ejemplo: cobertura fotográfica a la firma de términos de referencia, al

inicio del 1er curso de capacitación, al levantamiento por parte de los colaboradores italianos a la FAT, entre otros. Comenta que dispone del personal calificado para elaborar la visualidad del Proyecto, crear la página web y trazar las pautas para una Estrategia de Comunicación que tribute a todo lo relacionado con el mismo.

Alessandro: Ya se le encargó al departamento de Comunicación de la Universidad de Florencia una propuesta de Logo, que se presentará ante el Comité Coordinador el 7 de noviembre. Propone la contratación de un especialista que administre la página web y las redes sociales.

Acuerdos:

1. Definir los contenidos del Proyecto que deben estar en la página web.
Resp: Yanet Feliciano y Alessandro Merlo
2. Solicitar a la AICS ejemplos de páginas web diseñadas con los requisitos que ellos exigen. Resp: Alessandro Merlo
3. Presentar propuestas de logos por ambas partes ante el Comité Coordinador el día 7 de noviembre. Resp: Alessandro Merlo y Diseñador del ISA
4. Entrevistar al realizador visual propuesto por la Directora de Comunicación, René Suárez Ramírez. Resp: Yanet Feliciano y Alessandro Merlo
5. Informar a los profesores que llegan a Cuba en el mes de noviembre sobre las características y el procedimiento de las visas volantes en el aeropuerto. Resp: Alessandro Merlo
6. Elaborar contrato con Lauros a nombre del ISA para las importaciones.
Resp: Yanet Feliciano
7. Estudiar bien todo el contenido de los Anexos 3 y 4 del acuerdo firmado entre las partes. Resp: Todos los miembros de la UDG
8. Buscar propuesta de aula para el 2do curso de capacitación. Resp: Danae Perera y Armando García Rodríguez

Se termina la reunión a las 3:30 p.m.

Elaborado por: Danae Perera Rojas